院财字[2017]48号

关于政府采购执行情况的报告

省科技厅：

根据省财政厅下达的《安徽省财政厅关于进一步做好省级政府采购有关工作的通知》（财购【2017】193号）文件精神，我单位领导高度重视，认真对我单位2017年1-4月份政府采购执行情况进行检查。现将我单位自查政府采购执行情况报告如下：

政府采购基本情况

我单位2017年度各项政府采购预算指标下达共计2311.36万元，其中:上年结转资金6.95万元，2016年未完成项目转为权责发生制资金1483.61万元，2017年预算资金820.8万元。我单位政府采购预算、计划、采购流程实施按规定执行，依法实施采购。2017年至今政府采购计划已申报通过2311.36万元，计划进度100%；政府采购实际支付共计59.93万元，预算执行

进度2.59%。

政府采购执行中存在的问题

2017年度我单位政府采购项目共计33笔，其中往年结转项目13笔，已签订合同项目13笔，已支付项目2笔；2017年新增政府采购项目20笔，其中签订合同项目1笔，已支付项目1笔，其余项目正在积极采购招标实施中。目前我单位尚未支付的项目主要问题是项目实施及验收缓慢，具体原因是由于学校实际情况，我单位项目实施主要集中在暑假期间，导致目前的采购执行进度缓慢。

采取措施，加快采购预算执行

 1.我单位争取加大督促力度，提高施工效率，在保证质量和合格率的基础上，尽快落实项目的资金支付，并负责在2017年度将所有政府采购项目全部执行支付完毕。

 2.我单位项目采购计划已全部申报完毕，都已进入下一阶段，在此阶段，对于公开招标项目要积极组织招标流程，对于商城采购项目要积极在商城询价采购。

    3.部门预算下达到位。我单位已将政府采购项目细化分别下达至各个部门及相关负责人，要加强对各个项目的执行监督，定期实行项目采购执行情况汇报。

    4.预计执行时间。由于学院项目的实施和验收主要集中在暑假期间，预计我单位所有政府采购项目能够在2017年9月30日前执行完毕。
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